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BAKGRUND 
Rapporten presenterar resultatet från uppföljning av de genomförda energieffektiviserings-

åtgärderna (Etapp 2) i Norrtäljeanstalten Hus 9 vilka genomförts enligt Totalmetodiken. 

Projektet är en del av ett internationellt samarbetsprojekt ”The Total Concept method for major 

reduction of energy use in non-residential buildings”, som stöds av programmet Intelligent 

Energy Europe Programme.  

Etapp 1 av Totalmetodiken (framtagning av ett åtgärdspaket) har genomförts i fastigheten 

under sommar - höst 2014. Etapp 2 påbörjades under 2015 och några av åtgärderna är redan 

delvis genomförda. Enligt fastighetsägaren fortsätter genomförandet av flera av dem 

resterande åtgärder år 2017-2018. Mätning och uppföljning av elenergi-användningen 

redovisas för perioden januari 2016 till juni 2016. 

Följande personer har varit involverade i uppföljningen av Etapp 2 och 3 enligt 

Totalmetodiken: 

Medverkande Kontakt 

CIT Energy Management AB  

Daniel Olsson- Projektledare daniel.olsson@cit.chalmers.se 

Mari-Liis Maripuu - Konsult mari-liis.maripuu@cit.chalmers.se 

Specialfastigheter  

Petra Kinnerberg– Chef 
Förvaltningsstöd 

petra.kinnerberg@specialfastigheter
.se 

  

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER I ETAPP 2 

Den föreslagna åtgärdspaket i Etapp 1 sammanfattas i bilaga 1. Åtgärdspaket innehöll fem 

energieffektiviseringsåtgärder. Etapp 2 pågår fortfarande och några av åtgärderna har redan 

genomförts delvis (del 1) och några av åtgärderna planeras att genomföras i senare skede 

(del 2). Nuläget med de föreslagna åtgärder är följande: 

 Åtgärd 1 (Effektivare belysning) är genomförd delvis. Byte av belysning genomfördes i 

två mindre utrymme (ca 30-35 armaturer totalt). Resten planeras genomföras inom 

närmaste framtid, då belysning ska bytas i två stora utrymmena som stora snickeriet 

och utrymmet norr om detta.  

  Åtgärd 2 (Tilläggsisolering av väggar) kommer att genomföras i nästa skede av   Etapp 

2 (del 2). Planering pågår.  

 Åtgärd 3 (Byte av fem vikportar) är genomförd delvis. Fyra industriportar byttes år 2016.  

 Åtgärd 4 (Byte av LB01 och reducerad allmän ventilation) har inte planerats just nu.  

 Åtgärd 5 (Ombyggnad av processventilation) kommer genomföras i nästa skede av Etapp 
2 (del 2). I nuläget pågår utredning om spånsugeri. 

Dessutom har två ytterligare åtgärder genomförts under pågående Etapp 2. Fastighetsägaren 

har bytt tre stycken vanliga dörrar i industrifasaden och planer är att gå vidare med tre till i 

mailto:daniel.olsson@cit.chalmers.se
mailto:mari-liis.maripuu@cit.chalmers.se


 

 

 

 

Dokumentnamn 

 

Uppföljning av Etapp 2 och Etapp 3  

 Kapitelbokstav / Sidnr 

5 (12) 

Projektledare 

 Daniel Olsson 

Projektnummer 

 14232 

Datum 

 2016-12-19 

Rev. Datum 

Projektnamn 

Norrtäljeanstalten- Hus 9 
Energieffektivisering enligt Totalmetodiken 
Norrtälje 
SPECIALFASTIGHETER 
 Version   1 

 

  

  

taget tills alla är utbytta. Förutom byte av dörrar har även 100 mm sprejisolering sprutats upp 

på insidan av verkstadstaket (360 m2) och i en annan del i närheten (54 m2) för att skapa 

bättre värmeisolering och bättre akustik. Vidare sprayades även väggen 1 m ner på 

verkstadsfasaden. 

För att följa upp påverkan av genomförda och planerade åtgärder på byggnadens 

energiprestanda har åtgärdspaketet justerats enligt informationen om genomförda åtgärder 

(Etapp 2 del 1) och enligt informationen om åtgärder som planeras att genomföras i nästa 

skede av renoveringen. (Etapp 2 del 2). Beräknad total energi- och 

kostnadsbesparingspotential jämförs i tabell 1 och figur 1, med förslaget i Etapp 1. Indata som 

användes i beräkningarna visas i Bilaga 2. 

Tabell 1. Sammanställning av Åtgärdspaket för Norrtäljeanstalten Hus 9 enligt Etapp 1 och genomförda 
åtgärder i Etapp 2  del 1 samt planerade åtgärder i Etapp 2 del 2. Besparingarna är beräknade med 
energisimuleringsprogrammet och jämförs med det nya basfallet. 

 Etapp 1 Etapp 2 – del 1 Etapp 2 – del 2 

Beräknad total årlig 
energibesparing: 

26 %  4 %  15 %  

Beräknad total årlig energibesparing för 
fastighetsenergi (BBR): 

42 %  6 %  23 %  

Beräknad energibesparing -  El: 51 MWh/år 4 MWh/år -2 MWh/år 

Beräknad energibesparing -  Fjärrvärme 222 MWh/år 38 MWh/år 163 MWh/år 

Total kostnadsbesparing: 203 kSEK/år 31 kSEK/år 121 kSEK/år 

Energiinvesteringskostnad: 1993 kSEK  0 kSEK1)    1683 kSEK1)   

Internränta för åtgärdspaket 11 % - 8 % 
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         1)Värdena baseras på preliminära uppgifter och uppskattningar 

 

Figur 1. Beräknat specifik energianvändning före och efter genomförda energieffektiviseringsåtgärder i 

åtgärdspaketet för Norrtäljeanstalten Hus 9. 

 
Den totalt specifika energianvändningen för Norrtäljeanstalten Hus 9 före renoveringen var 

121 kWh/m2,år (inklusive hyresgästel). På grund av ökning av innetemperaturnivåer för ökat 

termisk komfort beräknades energianvändning för fastigheten öka till ca 130 kWh/m2 år. Detta 

fastställdes som ett nytt basfall för energieffektiviseringsåtgärderna.  

Beräkningarna visar att planerade energieffektiviseringsåtgärder (Etapp 2 del 1 och del 2) 

kommer att leda till energianvändning på cirka 110 kWh/m2,år. Den totala 

besparingspotentialen med åtgärdspaketet kommer att bli cirka 15 % baserat på det nya 

Före
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basfallet. Med redan genomförda åtgärder (Etapp 2 del 1) borde energianvändningen ha 

minskat ca 4 % jämfört med det nya basfallet. 

Den beräknade energianvändningen för fastighetsdrift (BBR energi) kommer att bli ca 23% 

lägre efter renoveringen jämfört med de uppmätta värdena före, motsvarande ca 56 kWh/m2 

per år.  

Internräntediagrammet i figur 6 visar den beräknade lönsamhet för uppdaterade 

åtgärdspaketet i Etapp 2 (del 1 och del 2). Den beräknade lönsamheten för åtgärdspaketet i 

Etapp 2 är 8,1 %.  

Figur 6. Uppdateras åtgärdspaket i Etapp 2 presenterad i ett internräntediagram. Beställarens 

lönsamhetskrav är 5,7 % real kalkylränta.  Den faktiska internräntan för åtgärdspaketet är ca 6%. 

 

 

 UPPFÖLJNING AV BYGGNADENS ENERGIPRESTANDA 

 

Uppföljningsplanen 

Tyvärr finns bara en enda värmemätare för hela anläggningen. Angivna värden för 

värmeenergianvändning före och efter åtgärder är således framtagna med 

energisimuleringsprogrammet IDA ICE. Vidare finns tyvärr bara en elmätare för Hus 9. 

Fördelningen mellan fastighetsel och verksamhetsel var således oklar på förhand. 

Beräknat utfall 
i Etapp 2 ~ 8 % 
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Enligt rekommendationer från Etapp 1 borde separata energimätare installeras för fastigheten 

för uppföljning av energianvändningen i Etapp 3. Detta har inte kunnat göras i detta skede av 

projektet. Installation av fler mätare kommer eventuellt göras i framtiden och då kan 

byggnadens energiprestanda följs upp mer i detalj.  

 

Enligt fastighetsägaren är verksamheten i fastigheten densamma som användes som indata i 

analysen i Etapp 1. 

Byggandens energianvändning efter genomförda åtgärder 

Figurer 2 och 3 nedan visar den beräknade totala månadsvisa värmeanvändningen och den 

totala elanvändningen efter genomförda och planerade åtgärder i Etapp 2.  

 
 
Figur 2. Beräknad värmeenergianvändning för Norrtäljeanstalten Hus 9 före och efter åtgärder. 
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Figur 3. Beräknad total elenergianvändning för Norrtäljeanstalten Hus 9 före och efter åtgärder. 

 

Eftersom värmeenergibesparingen är liten jämfört med hela anläggningens totala 

värmeenergianvändning då går detta inte att bekräfta beräknade besparingar med 

energistatistiken. Energistatistiken för uppmätt elenergianvändning visas i Bilaga 2. Det är bara 

belysningsåtgärden som har delvist genomförts i detta skede av Etapp 2 och som har lett till en 

ganska marginell besparing. Därför kan detta inte ses från uppmätt energianvändning.  
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BILAGA 1. ÅTGÄRDSPAKETET I ETAPP 1 OCH ETAPP 2  

 

Tabell B1.1. Sammanställning av åtgärder i åtgärdspaketet i Etapp 1. 

 

Tabell B1.2. Sammanställning av genomförda åtgärder i Etapp 2 del 1 och planerade åtgärder i 
Etapp 2 del 2. Beräknade kostnadsbesparingar och investeringskostnader baseras på preliminära 
uppgifter och uppskattningar.  

  

Elbesparing
Värme- 

besparing

Total kostnads- 

besparing

Total 

investering

Energirelaterad 

investering

[MWh/år] [MWh] [kkr] [kkr] [kkr]

1
Byte till energieffektivare 

belysning (T5-HF)
25 -13 8 301 60

2

Tilläggsisolering (95 mm 

minull + plåtfasad)
0 104 78 2 643 793

3 Byte av 5 portar 0 25 19 220 0

4

Byte av vent.aggregat LB01, 

reduktion av flödet
53 72 91 3 700 740

5

Ombyggnad av spånsug och 

övriga sugar
-27 34 7 2 000 400

Summa 51 222 203 8 864 1 993

Nr Åtgärd

Elbesparing
Värme- 

besparing

Total kostnads- 

besparing

Total 

investering

Energirelaterad 

investering

[MWh/år] [MWh] [kkr] [kkr] [kkr]

1
Byte till energieffektivare 

belysning (T5-HF)
25 -13 8 2 448 490

2
Tilläggsisolering (95 mm 

minull + plåtfasad)
0 104 78 2 643 793

3 Byte av 4 stora industriportar 0 20 15 432 0

4
Byte av vent.aggregat LB01, 

reduktion av flödet

5
Ombyggnad av spånsug och 

övriga sugar
-27 34 7 2 000 400

x1
Byte av vanliga dörrar i 

industrifasaden
0 5 3 n/a 0

x2
Sprejisolering på insidan av 

taken i vissa delar på industri
0 14 10 n/a 0

Summa -2 163 121 7 523 1 683

Nr Åtgärd

genomförs i framtiden
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BILAGA 2. ANTAGNA VÄRDEN FÖR SYSTEMEN OCH KOMPONENTERNA I 
ENERGIBERÄKNINGAR I ETAPP 2 

 

Tabell B2.1. Antagna värden för system och komponenterna i energiberäkningar i Etapp 2.  

 
 

  

1
Byte till energieffektivare 

belysning (T5-HF)

2
Tilläggsisolering (95 mm 

minull + plåtfasad)

3 Byte av 4 stora industriportar

4
Byte av vent.aggregat LB01, 

reduktion av flödet

5
Ombyggnad av spånsug och 

övriga sugar

x1
Byte av vanliga dörrar i 

industrifasaden

x2
Sprejisolering på insidan av 

taken i vissa delar på industri

För beräkning av besparing efter Etapp 2 del 1: Det har antagits att 

läckagearean kan minskas med 0,01 m2/lpm port. Reducerades för 4st portar.

För beräkning av besparing efter Etapp 2 del 1: Det har antagits att 

läckagearean kan minskas med 0,005 m2/lpm dörr. 

Samma som i Etapp 1

För beräkning av besparing efter Etapp 2 del 1: U-värde för tak i Zon C 

förändrades från ca 0,23 till ca 0,22. U-värde i fasaden i Zon C förändrades från 

ca 0,67 till ca 0,65 

n/a

Nr Åtgärd

För beräkning av besparing efter Etapp 2 del 1: Byte av 35 st armaturer i Zon C. 

Reducering av den totala installerade effekten från 11946 W till 10196 W.  För 

beräkning av besparing efter Etapp 2 del 2  användes samma indata som i Etapp 

1

Samma indata som i Etapp 1

Indata/uppskattning i beräkningen
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BILAGA 3. UPPMÄTT ENERGIANVÄNDNING I FASTIGHETEN 

   

Uppmätt fastighetsel för Norrtäljeanstalten. 
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