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KOKKUVÕTE 
Metsa 21, Pärnu koolihoonele pakuti välja Total Concept metoodika järgi kuus energiatõhususele 

suunatud meedet eesmärgiga saavutada hoones maksimaalne energiasääst. Tööde esimeses 

etapis kaardistati hoone ja selekteeriti välja võimalikud energiasäästule suunatud meetmed. Kuna 

renoveerimiseelse hoone sisekliima ei vasta kehtivatele nõuetele (õhuvahetus ei olnud piisav) 

arvutati välja uus baastase millega hoone õhuvahetus oleks normikohane. Arvutusliku baastaseme 

energiakasutus on ca 14% kõrgem kui renoveerimiseelne energiakasutus. Tellija otsustas 

väljapakutud paketi realiseerida ja teostada hoone täisrekonstrueerimise. Arvutuslik meetmete 

elluviimise järgne energiasääst oli 56%. 

Järelmonitooringu perioodil tegelik saavutatud energiakasutuse langus oli 46%. Etapp 3 tulemused 

võrreldes eeldatavate tulemustega pärast etapp 1 on esitatud joonisel 1. Mõõdetud tulemusi on 

korrigeeritud vastavalt hoone tegeliku kasutuse ja eeldatud kasutuse erinevusest tulenevalt.  

 

JOONIS 1 ENERGIAKASUTUS METSA 21, PÄRNU KOOLIHOONEL ENNE REKONSTRUEERIMISMEETMEID, UUS BAASJOON, ARVUTUSLIK ENERGIAKASUTUS MEETMETE 

REALISEERIMISEL (ETAPP 2) JA TEGELIK MÕÕDETUD ENERGIAKASUTUS PEALE MEETMETE REALISEERIMIST (ETAPP 3). 

 Eeldatav meetmete läbiviimise tulusus oli 7,7%. Esimese aastaga (01.2016-12.2016) 

järelmonitooringu perioodil säästeti 44 712€ ning kogu tehtud energiatõhususele suunatud 

investeering oli  602 k€ (kogu hoone rekonstrueerimine 4100 k€). 
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SISSEJUHATUS 
Käesolev raport annab ülevaate Metsa 21, Pärnu koolihoone energiatõhususmeetmete 

rakendamise tulemustest lähtuvalt Total Concept metoodikast.  

Peamine meetmete elluviimise eesmärk oli amortiseerunud koolihoone täielik rekonstrueerimine, 

kõrval eesmärk oli saavutada tänapäevastele energiatõhusnõuetele vastav tulemus koos nõuetele 

vastava sisekliimaga.  

Käesolev projekt on osa rahvusvahelisest projektist „Meetod Total Concept energiatõhususe 

parendamiseks mitteeluhoonetes“ osana, mida toetab programm Intelligent Energy Europe.  

Etapp 1 (meetmete paketi koostamine) viidi läbi Metsa 21, Pärnu koolihoones 2014 sügisel. 

Ettepanekust valiti välja kõik energiatõhususele suunatud kuus meedet mis realiseeriti 2015 aastal 

(Etapp 2). Järelmonitooring ja energiakasutuse mõõtmine (Etapp 3) teostati detsember 2015 kuni 

november 2016. Järgnevad inimesed olid kaasatud Järelmonitooringu teostamisse: 

Partner Kontakt 

Riigi Kinnisvara AS  

Mikk Maivel – energiatõhususe projektijuht Mikk.maivel@rkas.ee  

Marko Pihelpuu - haldur Marko.pihelpuu@rkas.ee  

Ronex OÜ  

Sven Poots – sisekliimalogerite tarnija ja 
seadistaja 

sven@ronex.ee  

Pristis AS  

Jevgeni Nozdrev – hooneautomaatika 

programmeerija 

Jevgeni.nozdrev@pristis.ee  

Meetmete paketi elluviimise (Etapp 2) projekteerimistööd teostas Esplan OÜ ning hoone 

rekonstrueeris OÜ Nordlin Ehitus. Sisekliimaseire logerite komplekti seadistas ja tarnis OÜ 
Ronex. Analüüsi ja jälgimise viis läbi Riigi Kinnisvara AS.  

 

Mõõtmiste plaan 

Järelmonitooring ja mõõtmised teostati vastavalt mõõtmiste plaanile mis pandi kokku Etapp 2-s. 

Hoone rekonstrueerimisel paigaldati hoonesse täiendavaid energiaarvesteid ning käesoleva 

analüüsi käigus kasutati järgnevate mõõtjate andmeid: 

 

mailto:Mikk.maivel@rkas.ee
mailto:Marko.pihelpuu@rkas.ee
mailto:sven@ronex.ee
mailto:Jevgeni.nozdrev@pristis.ee
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• Hoone peaelektriarvesti 

• Hoone kaugküttearvesti; 

• Radiaatorkütte allarvesti; 

• Ventilatsioonikütte allarvesti; 

• Peaveearvesti  

• Köögi külmaveearvesti; 

• Köögi soojavee arvesti; 

• Ventilatsiooni elektri allarvesti; 

• Köögielektriarvesti; 

• Sisekliimalogerid 5 ruumis; 

Ruumiõhu sisekliima analüüs toimus perioodil September – detsember 2016. Allarvestite analüüs 

on teostatud perioodil mai-detsember 2016. 

ETAPP 2: REALISEERITUD MEETMED 
Etapp 1s koostatud meetmete pakett asub Lisas 1. Kokku realiseeriti kõik kuus 

energiasäästumeedet: 

 Ventilatsiooni soojustagastuse parandamine 

 Ventilatsioonikütte üleminek elektrilt kaugküttele 

 Ventilatsiooniagregaatide SFP vähendamine  

 Küttesüsteemi rekonstrueerimine 

 Hoone soojustamine 

 Efektiivsem valgustus 

Arvutatud energia ja rahaline tasuvus koostatud meetmete paketi ja realiseeritud meetmete 

paketi vahel on toodud Joonisel 2 ja Tabelis 1. 
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Tabel 1 Kokkuvõtte pakettidest pärast 1. ja 2. Etappi. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

JOONIS 2 ARVUTATUD HOONE ENERGIA ERIKASUTUS PÄRAST 1 JA 2 ETAPPI. 

Kogu mõõdetud energiakasutus enne renoveerimist oli 176 kWh/m2 aastas (sisaldades kogu 

kasutajate kasutatud elektrienergiat). Hoone kaardistamisel selgus, et renoveerimiseelne 

õhuvahetus ei ole piisav, seega Total Concept energiatõhususinvesteeringu tegemiseks arvutati 

uus korrigeeritud baasjoone, millega suurendati hoones arvutuslikult õhuvahetust.  Suurendatud 

 Etapp 1 Etapp 2 

Summaarne aastane energiasääst: 56 %  56 %  

Arvutatud energiasääst – kaugküte: 657,5 MWh/a 657,5 MWh/a 

Arvutatud energiasääst – elekter: 221,7 MWh/a 221,7 MWh/a 

Summaarne rahaline sääst aastas: 54,5 kEUR/a 54,5 kEUR/a 

Investeeringu maksumus kokku: 602 kEUR  602 kEUR   

Investeeringu tulusus: 7,74 % 7,74 %  
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õhuvahetusega hoone energiakasutus on kokku 199 kWh/m2. Suurendatud õhuvahetus suurendas 

esialgset energiakasutust +13%. 

Lähtuvalt ellu viidud meetmete paketist leiti arvutuslik energiakasutus peale meetmete elluviimist 

mis on 88 kWh/m2 (Etapp 1 ja 2). Seega arvutuslik energiakasutuse langus on 56%. 

 

ETAPP 3: JÄRELMONITOORING  
Hoone ja selle tehnosüsteemide kasutus renoveerimisjärgselt  

Metsa 21, Pärnu koolihoone kasutus on renoveerimisjärgselt muutunud. Renoveerimiseelselt 

paiknes hoones Pärnu Koidula Gümnaasium. Renoveerimise järgselt aga Pärnu Riigigümnaasium. 

Kahjuks puudus võimalus täpselt kaardistada renoveerimiseelne hoone kasutajate arv ning hoone 

kasutusel lähtuti nö tüüpsest kasutusest (MTM määrus nr. 58 ,,Hoone energiatõhususe arvutamise 

metoodika”). Hoone renoveerimisjärgne kasutajate arv on teada: 

-550 õpilast 

-49 õpetajat; 10 vanemõpetajat ja 8 pedagoog-metoodikut 

Varasemalt asus hoones lisaks gümnaasiumile ka põhikool ja algkool ning renoveerimisjärgselt 

asub kogu hoones gümnaasiumi mille kasutusaeg on võrreldes madalamate õppeastetega väiksem 

– ehk võib eeldada, et hoone kasutajate elektrikasutus on suurem kui renoveerimiseelsel ajal. 

Lisaks suurendab elektrienergiakasutust on lisandunud arvutid mida täna on koolis ca 150 

komplekti, kuid renoveerimiseelselt oli märksa vähem. 

Sisekliima 

Pärnu Riigigümnaasiumi sisekliima monitooring teoastati perioodil 30.08 kuni 22.12.2016. Hoones 

puudub tsentraalne jahtussüsteem ning hoone on suveperioodil kasutusest väljas, seega 

jahutusperiood ei mõjuta hoone energiakasutust.  

Etapp 1s puudus sisendinfo renoveerimiseelse ruumiõhutemperatuuri kohta. Lähtuvalt varasema 

kasutaja hinnangule olid ruumid keskmiselt 1-2°C üleköetud. Ruumiõhu kokkuvõtlikud andmed on 

esitatud Tabelis 2 (kogu periood) ja 3 (ainult kooli kasutusajal). 
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TABEL 2 MÕÕDETUD TEMPERATUURID ENNE JA PÄRAST LÄBIVIIDUD MEETMEID KOGU MÕÕTMISPERIOODI JOOKSUL (SH. NÄDALAVAHETUSED JA TÖÖVÄLISED AJAD). 

 

Energiaarvutus Etapp 

1 ja Etapp 2 
Mõõtmistulemus Etapp 3 

Minimaalne ruumiõhutemperatuur, °C 21 19.4 

Maksimaalne ruumiõhutemperatuur, °C  21 26.2 

Keskmine ruumiõhutemperatuur, °C  21 22.8 

Seadetemperatuur, °C 21   

Minimaalne ruumiõhuniiskus, %  -  14.1 

Maksimaalne ruumiõhuniiskus, %  -  66.8 

Keskmine ruumiõhuniiskus, %  -  26.9 

Minimaalne ruumiõhu süsihappegaasisisaldus, ppm 400 347.2 

Maksimaalne ruumiõhu süsihappegaasisisaldus, 

ppm 1200 1761.6 

Keskmine ruumiõhu süsihappegaasisisaldus, ppm 800 532.2 
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TABEL 3 MÕÕDETUD TEMPERATUURID ENNE JA PÄRAST LÄBIVIIDUD MEETMEID MÕÕTMISPERIOODI HOONE KASUTUSAJAL (ESMASP.-REEDE KELL 08:00-16:00). 

  

Energiaarvutus Etapp 

1 ja Etapp 2 
Mõõtmistulemus Etapp 3 

Minimaalne ruumiõhutemperatuur, °C 21 19.5 

Maksimaalne ruumiõhutemperatuur, °C  21 25.9 

Keskmine ruumiõhutemperatuur, °C  21 22.9 

Seadetemperatuur, °C 21   

Minimaalne ruumiõhuniiskus, %  -  14.7 

Maksimaalne ruumiõhuniiskus, %  -  66.0 

Keskmine ruumiõhuniiskus, %  -  26.2 

Minimaalne ruumiõhu süsihappegaasisisaldus, ppm 400 403.4 

Maksimaalne ruumiõhu süsihappegaasisisaldus, 

ppm 1200 1726.6 

Keskmine ruumiõhu süsihappegaasisisaldus, ppm 800 615.1 

Tulemuste põhjal võib järeldada järgmist: 

 Hoone on üleköetud (keskmine ruumiõhutemperatuur 22,9°C); 

 Hoone ventilatsioonitööajad on mõistlik ülekontrollida, keskmine kooli kasutusaja 

ruumiõhu süsihappegaasisisaldus on 615 ppm mis üsnagi madal. Küll aga maksimaalne 

süsihappegaasisisaldus on üle 1700 ppm mis näitab, et kohati on ventilatsioonisüsteemi 

tööajad paigast ära. 

Hoone energiakasutus peale renoveerimist 

Joonised 3 ja 4 näitavad mõõdetud ja arvutatud kaugkütte ja elektrienergia kasutust Metsa 21 

koolihoones perioodil Jaanuar 2016 – Detsember 2016. Kuupõhised tarbimisandmed on üle viidud 

normaalaastale, et välja taandada väliskliima erinevus. Baastase iseloomustab renoveerimiseelse 

perioodi keskmist energiakasutust.  
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JOONIS 3 MÕÕDETUD JA ARVUTATUD TEGELIK KAUGKÜTTE KASUTUS METSA 21 KOOLIHOONES. KÕIK TULEMUSED ON VIIDUD NORMAALAASTALE. 

 

JOONIS 4 MÕÕDETUD JA ARVUTATUD TEGELIK ELEKTRIENERGIAKASUTUS METSA 21 KOOLIHOONES. 

Lähtudes mõõtmistulemustest ei ole saavutatud soovitud säästu nii soojusenergiakasutuses kui ka 

elektrienergiakasutuses. Mõõteperioodil mõõdetud soojusenergia ja elektrienergia bilansid on 

toodud Lisas 3. Peamised tuvastatud probleemid miks tulemused erinevad olulisel määral on: 

 Kõrgem ruumiõhutemperatuur, kui arvutuslikult eeldati – parandustegur lisati 

mõõtmistulemustele; 

 Oluliselt pikem ventilatsioonitööaeg ja lisandunud elektritarbijad (arvutid) – 

parandustegur lisati mõõtmistulemsutele (tegelik ventilatsioonisüsteemi tööiga on üle 2 

korra pikem kui arvutuslik); 
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           ELLUVIIDUD MEETMETE TASUVUS 

Hindamaks tegelikku projektitasuvust analüüsitakse mõõdetud energiakasutust Etapp 3s ja 

Etapp 2s lubatud energiakulude alandamist. 

Tegelik tasuvus tulu sisenormi meetodil on arvutatud kogu ellu viidud meetmete paketile. 

Tulemused on koondatud Tabelisse 4 ja Joonisele 5. Joonis 5 näitab arvutatud tasuvust koos 

tegeliku tasuvusega. Arvutatud meetmete paketi tasuvus oli 7,74% ning mõõtmistulemustest 

tulenev paketi tulu sisenorm on 2,33%. 

TABEL 4 ELLUVIIDUD MEETMETE TASUVUSE KOKKUVÕTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOONIS 5 TEGELIK MEETMETE PAKETI TASUVUS ON MADALAM KUI EELDATAV OLI. 

 

 Etapp 2 Etapp 3 

Hoone aastane energiasääst: 56 %  46% 

Energiasääst - kaugküte 657 MWh/a 558 MWh/a 

Energiasääst – elekter 221,7 MWh/a 169 MWh/a 

Kogu aastane sääst: 54,6 kEUR/a 44,7 kEUR/a 

Meetmete paketi maksumus: 602 kEUR  602 kEUR 

Meetmete paketi tulu sisenorm (IRR): 7,74%  6,65% 

Eeldatav tasuvus pärast etapp 2 

Tegelik tasuvus pärast etapp 3 
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        LISA 1. MEETMETE PAKETT JA NENDE TASUVUS 
 

 

JOONIS 6 
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TABEL 5 VÄLJAPAKUTUD MEETMETE MAKSUMUS JA RAKENDAMISEL SAAVUTATAV SÄÄST 

Meede Etapp 1 Etapp 2 

Eeldatav 

maksumus 

[Euro]  

Eeldatav sääst 

[Euro/aasta]  

Tegel ik  

investeering 

[Euro]  

Sääst 

[Euro/aasta]  

1 Ventilatsiooni soojustagastuse parandamine 

(olemas olevad on amortiseerunud) 

0 8.000 0 8.000 

2 Ventilatsioonikütte üleminek elektrilt 

kaugküttele 

11 000 1.000 11 000 1.000 

3 Uus ruumipõhiselt reguleeritav 

küttesüsteem 

80.000 12 000 80.000 12 000 

4 Madalam SFP ventilatsiooniagregaatidel 20 000 3.000 20 000 3.000 

5 Fassaadi täiendav soojustamine 397 000 28 000 397 000 28 000 

6 Uued valgustid 94 000 3 000 94 000 3 000 

Kokku: 602000  € 58000  € 602000  € 58000  € 

Tulu sisenorm (IRR) 7.74 % 7.74 % 
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TABEL 6 VÄLJAPAKUTUD MEETMETEGA SAAVUTATAV ENERGIASÄÄST 

Meede Etapp 1 Etapp 2 

Küte 

[MWh/aasta]  

Elekter 

[MWh/aasta]  

Küte 

[MWh/aasta]  

Elekter 

[MWh/aasta] 

1 Ventilatsiooni soojustagastuse 

parandamine (olemas olevad on 

amortiseerunud) 

 104  104 

2 Ventilatsioonikütte üleminek elektrilt 

kaugküttele 

+32.2 29.8 +32.2 29.8 

3 Uus ruumipõhiselt reguleeritav 

küttesüsteem 

216.9 - 216.9 - 

4 Madalam SFP ventilatsiooniagregaatidel +6.7 39.7 +6.7 39.7 

5 Fassaadi täiendav soojustamine 508 - 508 - 

6 Uued valgustid +28.2 48.2 +28.2 48.2 

Kokku: 541 657.8 221.7 657.8 

+ tähendab suurenenud energiakasutust (näitena uued va lgustid eraldavad vähem soojust ja  see suurendab va jalikku soojusenergiat 

ruumide kütteks. 

LISA 2. MÕÕTMISTULEMUSED  

ENERGIAKASUTUSE BILANSS 
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JOONIS 7 

 

 

JOONIS 8 
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